

On.le Regione Abruzzo

DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca  
Via Catullo, 17  
65127 Pescara  
[dpd018@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd018@pec.regione.abruzzo.it)  
[l.dibaldassarre@regione.abruzzo.it](mailto:l.dibaldassarre@regione.abruzzo.it)  
[luigi.degregorio@regione.abruzzo.it](mailto:luigi.degregorio@regione.abruzzo.it)  
[romana.rimano@regione.abruzzo.it](mailto:romana.rimano@regione.abruzzo.it)

e p.c.

DPC024 – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
Portici s. Bernardino, 25  
67100 L'Aquila  
[dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)  
[pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it](mailto:pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it)  
[sabrina.digiuseppe@regione.abruzzo.it](mailto:sabrina.digiuseppe@regione.abruzzo.it)

Al Consorzio di Bonifica Ovest  
Piazza Torlonia, 86  
67051 Avezzano (AQ)  
[info@bonificaovest.it](mailto:info@bonificaovest.it)  
[presidente@bonificaovest.it](mailto:presidente@bonificaovest.it)  
[direttore@bonificaovest.it](mailto:direttore@bonificaovest.it)

Alla Autorità di Distretto Appennino Meridionale  
V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

Oggetto: Masterplan Abruzzo. Progetto PSRA/52 – Realizzazione rete irrigua in pressione piana del Fucino.  
VS nota del 10/06/2019 inerente il rapporto informativo sul progetto.  
Comunicazione a riscontro.

La presente per comunicare che le problematiche evidenziate nella nota richiamata in oggetto sono pienamente condivise dal sottoscritto R.U.P.

L'intervento di cui al progetto di fattibilità tecnico economica allegato alla Concessione del finanziamento, condivisibile in linea generale, mal si concilia in termini assoluti rispetto alle scadenze temporali che prevedono l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro il termine del 31/12/2021 (rif. Addendum n. 1).

Le tematiche di natura urbanistica, espropriativa ed ambientali devono essere ancora affrontate; in altri termini, l'intervento è certamente in fase embrionale e richiede di

essere attuato secondo un iter consequenziale ad un'attenta fase programmatica ad oggi non ancora matura.

Il progetto completo dell'intervento inoltratoci nel febbraio c.a. assume valenza di riferimento pianificatorio rispetto all'uso della risorsa idrica e all'irrigazione a regime della piana del Fucino.

D'altro canto, le risorse assegnate ad A.R.A.P. nell'ambito del Masterplan, pari ad € 50.000.000,00, rappresentano solo una limitata parte del complessivo impegno economico necessario a dare piena attuazione allo scenario di riferimento di cui al citato progetto completo.

Ne consegue che l'attuale indirizzo imperativo ed inderogabile sia oggi rappresentato dalla necessità di salvaguardare il finanziamento assentito utilizzandolo per la realizzazione di opere comunque conformi allo scenario d'indirizzo dettato dagli elaborati del progetto trasmessoci nel febbraio 2019.

In tale ottica, con la fattiva collaborazione dei tecnici del soggetto co-attuatore (Consorzio di Bonifica Ovest), è stata elaborata una proposta alternativa relativa ad uno scenario transitorio come è quello dettato dall'attuale step di finanziamento.

L'allegato elaborato planimetrico mostra i contenuti essenziali degli interventi ritenuti attuabili nel periodo di riferimento e secondo le scadenze Masterplan.

In breve, si ritiene possibile ed opportuno coprire una maggiore superficie della piana con la rete in pressione rimandando ad un lotto successivo l'esecuzione di una o più delle vasche di accumulo situate in destra e sinistra del fiume Giovenco. Ne deriverebbe un efficientamento della rete irrigua più esteso e la concreta possibilità di programmare l'esecuzione del bacino di compenso in modo adeguato sia sotto il profilo urbanistico che espropriativo. Rispetto a quest'ultimo tema, sarebbe opportuno definire da subito gli ambiti su cui apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

In attesa del fondamentale riscontro da parte di codesto Dipartimento competente, si porgono distinti saluti.

Il RUP

Ing. G. Nicola Bernabeo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Bernabeo".